

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  
«Средняя общеобразовательная школа с. Спарта»

УТВЕРЖДЕНО:

Приказ № 31 от 24.03.2023 г.



**План-график  
мероприятий введения федеральных основных общеобразовательных программ  
(далее – ФООП) в МБОУ «СОШ с. Спарта»**

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Ожидаемые результаты
<b><i>I. Организационно-управленческое обеспечение введения ФООП</i></b>				
1.	Актуализация деятельности рабочей группы введения ФООП	март 2023 г.	Агова З.Х.	Синхронизированы процессы управления введением ФООП на муниципальном уровне и уровне образовательной организации
3.	Проведение серии совещаний по организационному и методическому сопровождению работ по введению ФООП	март-август 2023 г.	Агова З.Х.	Синхронизированы процессы управления введением ФООП на муниципальном уровне и уровне образовательной организации
6.	Проведение самодиагностики готовности к введению ФООП	март-апрель 2023 г.	Агова З.Х.	Проведена оценка готовности к введению
7.	Организация участия педагогического сообщества в окружных совещаниях Минпросвещения России по актуальным вопросам введения ФООП (выездные и в формате ВКС)	По отдельному графику	Агова З.Х.	Обеспечена своевременная коррекция действий школьных управленческих команд в рамках введения ФООП

8.	Организация работы школьной системы контроля готовности к введению ФООП	март-апрель 2023 г.	Агова З.Х.	Обеспечен промежуточный контроль готовности муниципальных образований к введению ФООП
<b>II. Нормативное обеспечение введения ФООП</b>				
9.	Формирование плана-графика мероприятий по введению ФООП	март 2023 г.	Рабочая группа	Синхронизированы процессы управления введением ФООП на муниципальном уровне и уровне образовательной организации
10.	Определение дефицитов при организации условий реализации ФООП в соответствии с требованиями к материально-техническому обеспечению образовательного процесса и способов их ликвидации	март-май 2023 г.	Рабочая группа	Разработан и реализован комплекс мероприятий по обеспечению условий реализации ФООП
<b>III. Методическое обеспечение введения ФООП</b>				
11.	Активизация (организация) работы ШМО	март-декабрь 2023 г.	Агова З.Х.	Своевременно оказана адресная помощь педагогическим работникам
12.	Организация и проведение школьных научно-практических конференций, марафонов, семинаров по актуальным вопросам введения ФООП и других образовательных событий	март-август 2023 г.	Агова З.Х. Рабочая группа	Созданы площадки для обсуждения общих в педагогическом сообществе проблемных вопросов, возможность включения в процесс профессионального общения каждого учителя
14.	Организация включения в педагогическую деятельность учителя федеральных онлайн-конструкторов, соответствующих требованиям ФООП	август 2023 г.	Агова З.Х.	Снижена нагрузка на учителя при подготовке к учебному занятию. Аккумулированы эффективные приемы и методы обучения на единой цифровой платформе
<b>IV. Кадровое обеспечение введения ФООП</b>				
18.	Обеспечение повышения квалификации педагогических работников мониторинга	апрель-май 2023 г.	Агова З.Х.	

	готовности образовательных организаций к введению ФООП			
<b><i>V. Мониторинг готовности регионов к введению ФООП</i></b>				
20.	Проведение индивидуальных контрольных собеседований по готовности школы к введению ФООП	апрель-май 2023 г.	Агова З.Х.	Обеспечен промежуточный контроль готовности муниципальных образований к введению ФООП
21.	Внедрение системы мониторинга реализации образовательными организациями ФООП	сентябрь 2023 г.	Агова З.Х.	Обеспечен промежуточный контроль качества реализации в муниципальных образованиях ФООП
<b><i>VI. Информационное обеспечение введения ФООП</i></b>				
22.	Информирование общественности через средства массовой информации о подготовке и успешных практиках реализации ФООП в общеобразовательных организациях Адыге-Хабльского муниципального района	ежемесячно, 2023 г.	Агова З.Х.	Осознание обществом прав и возможностей, предоставляемых системой образования Адыге-Хабльского муниципального района при реализации ФООП