

ПЛАН
первоочередных мероприятий (дорожная карта) по созданию и
функционированию Центра образования естественнонаучной и технологической
направленностей «Точка роста»

| № | Наименование мероприятий | Результат | Сроки |
|----------|---|---|--------------------|
| 1 | Организационные мероприятия по созданию Центра роста: Правовое обеспечение создания и функционирования Центра роста: Издание приказа о создании Центра: - утверждение Положения о деятельности Центра; - назначение руководителя Центра; утверждение плана первоочередных мероприятий (дорожной карты) по созданию и функционированию Центра; - разработка и утверждение должностных инструкций сотрудников Центра. | Приказ директора о создании в соответствии с методическими рекомендациями | март |
| 2 | Утверждение медиаплана по информационному сопровождению создания Центра | Приказ директора | март |
| 3 | Создание Интернет странички на сайте школы | Страничка на сайте | март |
| 4 | Согласование дизайн-проекта Центра «Точка роста» с Управлением образования | Дизайн проект | март |
| 5 | Согласование проекта зонирования Центра с отделом образования | Проект зонирования | март |
| 6 | Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центра, в том числе по новым технологиям преподавания предметных областей «Физика», «Биология», «Химия»: 1. формирование штатного расписания Центра; 2. Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на онлайн платформе; | Приказ директора школы об утверждении штатного расписания Свидетельство о повышении квалификации | Апрель Июнь |

| | | | |
|----|--|--|-------------|
| | 3. Обеспечение участия педагогического состава в очных курсах повышения квалификации, программах переподготовки кадров. | | |
| 7 | Закупка, доставка и наладка оборудования: - подготовка технического задания согласно рекомендуемого инфраструктурного листа; - объявление конкурсных закупочных процедур; - косметический ремонт, приведение площадок образовательных организаций в соответствие с фирменным стилем «Точка роста» | Государственные (муниципальные) контракты на поставку оборудования | Июль-август |
| 8 | Разработка и утверждение плана Центра образования естественнонаучной и технологической направленностей «Точка роста» | | Июнь-июль |
| 9 | Завершение косметических ремонтов, приведение Центра в соответствие брендбуку | Отчет директора | Август |
| 10 | Организация набора детей, обучающихся по программам Центра | Приказ директора о зачислении | сентябрь |
| 11 | Открытие Центра в единый день открытия | Информационное освещение в СМИ | сентябрь |
| 12 | Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты | Отчет директора | Ежемесячно |